

Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice



Gmina Mierzęcice



Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Projekt obejmuje **87** nieruchomości, w tym:

- ▶ **77** nieruchomości - wymiana azbestowego pokrycia na blacho dachówkę
- ▶ **3** nieruchomości - demontaż i utylizacja azbestu
- ▶ **7** nieruchomości - utylizacja azbestu (wywóz)



Koszty zadania

	PLANOWANE do wniosku	PO PRZETARGU
Dokumentacja techniczna PFU wraz z inwentaryzacją budynków POKRYWA GMINA	41.205,00 zł	41.205,00 zł
Dokumentacja projektowa	21.402,00 zł	23.677,50 zł
Nadzór	35.000,00 zł	25.000,00 zł
Roboty budowlane	2.309.533,50 zł	2.475.150,65 zł
Promocja POKRYWA GMINA	615,00 zł	615,00 zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA	2.407.755,50 zł	2.565.648,15 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA	1.722.624,18 zł	1.853.929,72 zł



Założone ceny jednostkowe netto

	PLANOWANE do wniosku	PO PRZETARGU
Dokumentacja projektowa	<i>200,00 zł</i>	<i>250,00 zł</i>
Roboty budowlane, w tym:	-	-
Demontaż i utylizacja / kg	<i>1,33 zł</i>	<i>1,73 zł</i>
Pokrycie dachowe / m²	<i>185,00 zł</i>	<i>198,00 zł</i>



- ▶ Gmina Mierzęcice czterokrotnie ogłaszała przetarg na realizację zadania
- ▶ W pierwszym i drugim przetargu nie zgłosiła się żadna firma
- ▶ W trzecim przetargu kwoty znacząco przewyższały wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
- ▶ W wyniku rozstrzygnięcia czwartego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca:
 - ▶ Dla części demontaż i utylizacja azbestu oraz wymiana pokrycia dachowego na blacho dachówkę - konsorcjum firm **RAK INVEST Marta Rak Myszków i Małgorzata Szlęk Usługi Budowlane „Eko-Ola” Zawiercie**



- ▶ Wykonanie nowego pokrycia dachowego w ramach jednego budynku **nie może trwać dłużej niż 14 dni roboczych następujące po sobie.**
- ▶ W przypadku braku możliwości montażu nowego pokrycia dachowego bezpośrednio po zdemontowaniu pokrycia azbestowego Wykonawca zobowiązany jest do **skutecznego zabezpieczenia dachu** przed opadami deszczu, śniegu, gradu itp.
 - ▶ Okres między zdemontowaniem azbestu, a rozpoczęciem prac związanych z montażem nowego pokrycia dachowego **nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.**



Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice

W związku z wyższymi kosztami realizacji projektu niż pierwotnie zakładano we wniosku, gmina wystąpiła o zwiększenie kwoty dofinansowania, aby utrzymać jego maksymalny poziom tj. 85% wydatków kwalifikowanych.

Uzyskaliśmy już zgodę Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Oczekujemy jeszcze na ostateczną zgodę Urzędu Marszałkowskiego.



Gmina Mierzęcice

Uchwała nr 25/2019
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-080A/17-003.

Na podstawie §21 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku, z późniejszymi zmianami

Zarząd Związku Subregionu Centralnego uchwała:

- §1. Wyrzucić zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Mierzęcice pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice”, o numerze WND-RPSL.05.02.01-24-080A/17-003, do kwoty 1 853 929,72 zł.
- §2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku do przekazania IZ RPO WSL 2014-2020 niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oszczędności dla mieszkańca
dla budynku mieszkalnego (8%) o powierzchni dachu 100 m²

Dzięki staraniom gminy
o zwiększenie dofinansowania
końcowy wkład mieszkańca
zmniejsza się o 1.520,26 zł



Gmina Mierzęcice

**Dziękujemy
za uwagę**